
Lp. ELEMENTY I RODZAJE ROBÓT
WARTOŚĆ ROBÓT 

NETTO [zł]
Termin wykonania 
 / nie później niż /

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

odcinek 1  km 0+000 - 4+353 31 sierpień 2018 r.

odcinek 2  km 4+353 - 18+956 

poz.1.1 - 1.5, 1.11 – 1.14, 1.22 – 1.23
31 październik 2018 r.

odcinek 2  km 4+353 - 18+956 

poz. 1.6-1.10, 1.15 – 1.21
31 lipiec 2019 r.

2. Roboty ziemne i odwodnieniowe

odcinek 1  km 0+000 - 4+353 31sierpień 2018 r.

odcinek 2  km 4+353 - 18+956 31 październik 2018 r.

3. Roboty mostowe

odcinek 1  km 0+000 - 4+353 31 sierpień 2018 r.

odcinek 2  km 4+353 - 18+956 31 październik 2018 r.

4. Podbudowa

odcinek 1  km 0+000 - 4+353 31 sierpień 2018 r.

odcinek 2  km 4+353 - 18+956 

poz. 4.1
31 październik 2018 r.

odcinek 2  km 4+353 - 18+956 

poz. 4.2-4.10
31 lipiec 2019 r.

5. Elementy uliczne

odcinek 1  km 0+000 - 4+353 31 sierpień 2018 r.

odcinek 2  km 4+353 - 18+956 15 październik 2019 r.

6. Nawierzchnie

odcinek 1  km 0+000 - 4+353 31 sierpień 2018 r.

odcinek 2  km 4+353 - 18+956 

poz. 6.1
31 lipiec 2019 r.

odcinek 2  km 4+353 - 18+956 

poz. 6.2 
15 październik 2019 r.

7. Urządzenia bezpieczeństwa i oznakowanie

odcinek 1  km 0+000 - 4+353 31 październik 2018 r.

odcinek 2  km 4+353 - 18+956 15 październik 2019 r.

8. Roboty wykończeniowe

odcinek 1  km 0+000 - 4+353 31 październik 2018 r.

odcinek 2  km 4+353 - 18+956 15 październik 2019 r.

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI ZADANIA

Przebudowa drogi powiatowej nr 1224K relacji Bukowska Wola - Działoszyce,                                             
 odcinek od km 0+000 do km 18+956, na długości 18,956 km, 

Podatek VAT … [zł]

WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO [zł]

SUMA NETTO  [zł]


