

## HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI ZADANIA

Przebudowa drogi powiatowej nr 1224K relacji Bukowska Wola - Działoszyce,  
odcinek od km 0+000 do km 18+956, na długości 18,956 km,

Lp.	ELEMENTY I RODZAJE ROBÓT	WARTOŚĆ ROBÓT NETTO [zł]	Termin wykonania / nie później niż /
1.	<u>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</u>		
	<b>odcinek 1</b> km 0+000 - 4+353		31 sierpień 2018 r.
	<b>odcinek 2</b> km 4+353 - 18+956		31 październik 2018 r.
	<b>poz. 1.1 - 1.5, 1.11 - 1.14, 1.22 - 1.23</b>		
	odcinek 2 km 4+353 - 18+956		31 lipiec 2019 r.
	<b>poz. 1.6-1.10, 1.15 - 1.21</b>		
2.	<u>Roboty ziemne i odwodnieniowe</u>		
	<b>odcinek 1</b> km 0+000 - 4+353		31 sierpień 2018 r.
	<b>odcinek 2</b> km 4+353 - 18+956		31 październik 2018 r.
3.	<u>Roboty mostowe</u>		
	<b>odcinek 1</b> km 0+000 - 4+353		31 sierpień 2018 r.
	<b>odcinek 2</b> km 4+353 - 18+956		31 październik 2018 r.
4.	<u>Podbudowa</u>		
	<b>odcinek 1</b> km 0+000 - 4+353		31 sierpień 2018 r.
	<b>odcinek 2</b> km 4+353 - 18+956		31 październik 2018 r.
	<b>poz. 4.1</b>		
	odcinek 2 km 4+353 - 18+956		31 lipiec 2019 r.
	<b>poz. 4.2-4.10</b>		
5.	<u>Elementy uliczne</u>		
	<b>odcinek 1</b> km 0+000 - 4+353		31 sierpień 2018 r.
	<b>odcinek 2</b> km 4+353 - 18+956		15 październik 2019 r.
6.	<u>Nawierzchnie</u>		
	<b>odcinek 1</b> km 0+000 - 4+353		31 sierpień 2018 r.
	<b>odcinek 2</b> km 4+353 - 18+956		31 lipiec 2019 r.
	<b>poz. 6.1</b>		
	<b>odcinek 2</b> km 4+353 - 18+956		15 październik 2019 r.
	<b>poz. 6.2</b>		
7.	<u>Urządzenia bezpieczeństwa i oznakowanie</u>		
	<b>odcinek 1</b> km 0+000 - 4+353		31 październik 2018 r.
	<b>odcinek 2</b> km 4+353 - 18+956		15 październik 2019 r.
8.	<u>Roboty wykończeniowe</u>		
	<b>odcinek 1</b> km 0+000 - 4+353		31 październik 2018 r.
	<b>odcinek 2</b> km 4+353 - 18+956		15 październik 2019 r.
	<b>SUMA NETTO [zł]</b>		
	<b>Podatek VAT ... [zł]</b>		
	<b>WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO [zł]</b>		