

Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych obejmująca:

1/ przebudowę drogi powiatowej nr 1138K Łobzów – Swojczany w km 0+000 - 5+295, dł. 5,295km,

2/ przebudowę drogi powiatowej nr 1175K Charsznica do dr. woj. nr. 783 w km 0+000 - 4+429, na dł. 4,429 km,

3/ przebudowę drogi powiatowej nr 1176K Podlesice - Charsznica, na dł. 4,094 km w km 2+578 - 6+672,

4/ przebudowę drogi powiatowej nr 1177K Tczyca - Swojczany - Dąbrowiec w km 0+000- 5+843, na dł. 5,843 km,

5/ przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 1175K relacji Charsznica do dr. woj. nr. 783 i 1176K relacji Podlesice - Charsznica w m. Charsznica,

6/ przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 1177K relacji Tczyca - Swojczany - Dąbrowiec i 1138K relacji Łobzów – Swojczany w m. Swojczany wraz z utwardzeniem

powierzchni działek przed Szkołą Podstawową i remizą OSP.

7/ przebudowę przepustu odwodnieniowego rurowego 2Ø125 mm w km 6+232 drogi powiatowej nr 1176K relacji Podlesice – Charsznica w m. Miechów – Charsznica gmina Charsznica dz. nr ewid. 43/17 obręb Miechów - Charsznica gm. Charsznica

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI ZADANIA

Lp.	Elementy i rodzaje robót	Wartość brutto (zł)	Termin realizacji
1.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych: 1138K, 1175K, 1176K i 1177K:		
1.1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe		czerwiec 2016
1.2	Podbudowy		czerwiec 2016
1.3	Elementy uliczne		sierpień 2016
1.4	Nawierzchnie		sierpień 2016
1.5	Roboty odwodnieniowe		lipiec 2016
1.6	Urządzenia bezpieczeństwa i oznakowanie		do 10 września 2016
1.7	Roboty wykończeniowe		do 10 września 2016
2.	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1175K i 1176K w m. Charsznica		sierpień 2016
3.	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1177K i 1138K w m. Swojczany		sierpień 2016
4.	Przebudowa przepustu odwodnieniowego rurowego 2Ø125 mm w km 6+232 drogi powiatowej nr 1176K		lipiec 2016
Ogółem:			

Miejscowość, data

Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji