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Znak sprawy: SE.261.13.2022        Miechów, 16.12.2022r. 

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00470224  

 

INFORMACJA 

dla Wykonawców nr 9 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: 
„Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego drogi powiatowej 1181K Pogwizdów – Tunel z linią kolejową 

LHS nr 65 w m. Uniejów Rędziny wraz z przebudową dojazdów” 
 

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1ustawy z dnia 11 września 2019r. Pzp 

(Dz.U. z 2022r. poz.1710 z poz. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz modyfikuje treść SWZ:  

Pytanie 1 
Wnosimy o sprecyzowanie w jaki sposób stosowany będzie § 1 ust. 8 projektu umowy, który przewiduje brak 
możliwości powoływania się przez Wykonawcę na określone okoliczności wpływające na termin wykonania, 
jeżeli Wykonawca nie zgłosi takiej okoliczności w terminie 7 dni po jego wystąpieniu. Chodzi zwłaszcza o sy-
tuację, w której dane zdarzenie następuje, ale jego skutek jest możliwy do dostrzeżenia dopiero po jakimś 
czasie, dłuższym niż 7 dni. Zgodnie z literalnym brzmieniem komentowanego zapisu, nawet w takiej sytuacji 
Wykonawca nie będzie mógł się powołać na dane zdarzenie. Dla Wykonawcy nie jest jasne czemu ma służyć 
wprowadzanie do umowy takich zapisów, zwłaszcza gdy wziąć pod uwagę dotkliwy rygor uchybienia termi-
nowi oraz bardzo krótki termin. Wykonawca zwraca uwagę, że w obecnej formie komentowane postanowie-
nie jest sprzeczne z naturą stosunku i z tego względu może być uznane za nieważne na podstawie art. 58 § 2 
k.c. W celu jego dostosowania do realiów obrotu gospodarczego, należałoby wskazać jako moment począt-
kowy biegu terminu „powzięcie informacji o zdarzeniu”, zaś termin wydłużyć do 42 dni, który jest powszech-
nie stosowany w budownictwie ze względu na jego użycie w warunkach kontraktowych FIDIC (Subkl. 20.1.). 
  
Odpowiedź 1 
Zamawiający utrzymuje zapisy § 1 ust. 8 wzoru umowy, zapis  „do 7 dni po zdarzeniu” należy również rozu-
mieć do 7 dni po powzięciu informacji o zdarzeniu. 
 
 
Pytanie2 
Wnosimy o dodanie w § 8 ust. 3 projektu umowy postanowienia, zgodnie z którym w przypadku, gdy wyniki 
dodatkowych badań laboratoryjnych nie potwierdzą zastrzeżeń Zamawiającego, to Zamawiający poniesie 
koszt tych badań. Rozwiązanie to jest sprawiedliwe, ponieważ nie ma racjonalnych podstaw, dla których to 
wyłącznie Wykonawca miałby ponosić koszty dodatkowych badań wykonywanych na życzenie Zamawiają-
cego. Ponadto omawiany zapis należy traktować jako sprzeczny z art. 99 ust. 1 PZP, ponieważ jest niejedno-
znaczny w tym sensie, że nie pozwala Wykonawcy na uwzględnienie ewentualnych kosztów badań w ofercie, 
ponieważ nie jest w stanie przewidzieć liczby i zakresu koniecznych badań. 
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Odpowiedź 2  

Zamawiający utrzymuje zapisy § 8 ust.3 wzoru umowy. 

Pytanie 3 

W § 15 ust. 8 pkt 1 projektu umowy mowa o uprawnieniu Zamawiającego do odmowy odbioru w przypadku 
stwierdzenia jakichkolwiek wad. Czy Zamawiający usunie odniesienie do konieczności dokonania odbioru 
bezusterkowego? Odmowa odbioru jest bowiem uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówie-
nia jest wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że 
obiekt nie będzie nadawał się do użytkowania (wyr. SN, II CSK 476/12). Wada istotna występuje, gdy wada 
jest tego rodzaju, że uniemożliwia czynienie właściwego użytku z przedmiotu robót, wyłącza ich normalne 
wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo odbiera im cechy właściwe lub wyraźnie zastrzeżone w umowie, 
istotnie zmniejszając ich wartość (wyr. SA w Warszawie z 27.06.20108 r., V ACa 1302/17). Na zasadzie prze-
ciwieństwa nie są więc wadami istotnymi wady, które nie czynią przedmiotu robót niezdatnym do umówio-
nego użytku lub nie sprzeciwiają się wyraźnie umowie (wyr. SA w Szczecinie, I ACa 1099/15). W związku z 
powyższym Zamawiający może wymagać dokonania odbioru bez wad istotnych, ale nie może wymagać od-
bioru bez jakichkolwiek wad.  

Odpowiedź 3 

Zamawiający utrzymuje zapisy  § 15 ust. 8 pkt 1 umowy.   
 
 
Pytanie 4 
Wnosimy o doprecyzowanie w § 18 ust. 13 projektu umowy, że przedłużenie gwarancji o okres gwarancji 
dotyczy wyłącznie tej części bądź elementów przedmiotu umowy, których dotyczyła naprawa lub wymiana 
gwarancyjna. 

Odpowiedź 4  

Zamawiający zmienia zapis we wzorze umowy dotyczący § 18 ust. 13 projektu umowy w następujący sposób: 
 
Wykreśla się treść § 18 ust. 13 
 
Wprowadza się treść § 18 ust. 13  
Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia istnienia wady 
do usunięcia wady, stwierdzonego protokolarnie. Przedłużenie dotyczy wyłącznie tej części bądź elementów 
przedmiotu umowy, których dotyczyła naprawa lub wymiana gwarancyjna. 
 
Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla 
wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu. 
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